Séquence	15		Date: vendredi, 6 mars 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
	87	7h 15 min	Relecture et finalisation du rapport ainsi que des annexes	
Total tranche	87	7h 15 min		

Séquence	14		Date: jeudi, 5 mars 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
	15	1h 15 min	Mise au propre des différentes analyses (5 pour chaque milestones), réalisation de la feuille synthèse (xlsx) et mise au propre de la section analyse des risques dans le rapport.	
	21	1h 45 min	Relecture et finalisation du rapport	
Total tranche	36	3h		

Séquence	13		Date: mercredi, 4 mars 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Doc - Rapport	36	3h	Réalisation des schémas pour mes scripts de monitoring dans Figma et écriture du détail de la logique	
Doc - Rapport	24	2h	J'ai peaufiné le schéma réseaux de l'architecture globale et fini l'explication du schéma.	
Doc - Rapport	28	2h 20 min	J'ai réalisé la partie stratégie de test et mis au propre la liste de tests que j'élaborais depuis le début du projet.	
Total tranche	88	7h 20 min		

Séquence	12		Date: lundi, 2 mars 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**

Absences - imprévus	12	1h	Discussion avec CSR sur le la suite du projet, et présentation de l'entreprise Speedgoat ainsi que des projets que Speedgoat a réalisés.	
Conception - Fonctionnalités	12	1h	J'ai installé le runtime .NET sur VM2, et copier la version publish de mon app asp.net de ma machine hôte jusqu'à ma VM2. Puis j'ai simplement mis en place une configuration Kestrel afin de pouvoir exécuter l'application depuis ma VM1. Je peux me connecter depuis ma VM client et depuis mon hôte.	
Conception - Fonctionnalités	12	1h	J'ai créé un systemd afin de faire tourner en permanence l'application web dès le lancement de la VM2	
Doc - Rapport	34	2h 50 min	J'ai passé toute la fin de journée à réaliser un schéma réseau de l'architecture globale sur Figma. Et j'ai commencé à le décrire dans le rapport	
Total tranche	70	5h 50 min		

Séquence	11		Date: vendredi, 27 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Conception - Fonctionnalités	87	7h 15 min	J'ai avancé uniquement sur le rapport aujourd'hui, cela passe par la réalisation de nombreux schémas dans Figma pour toute la partie Analyse - conception.	
Total tranche	87	7h 15 min		

Séquence	10		Date: jeudi, 26 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Conception - Stratégie de test	36	3h	J'ai passé l'après-midi à corriger une erreur imprévue, mon script Python n'arrivait plus à se connecter à la base de données alors que mon script sync_firewall fonctionne parfaitement avec les mêmes configurations. Il s'est avéré que le problème était dû à un dossier corrompu, dû à une désynchronisation de remote SSH sur VSCode. En recréant le fichier de script à nouveau dans un dossier différent, le problème a été résolu.	
Total tranche	36	3h		

Séquence	9		Date: mercredi, 25 février 2026	

Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, …
Conception - Fonctionnalités	19	1h 35 min	J'ai mis en place un script Python de monitoring exécuté par cron sur la VM2 qui me permet de vérifier la connectivité de chaque client avec des pings, de compter les règles actives dans l'IP table afin de vérifier leur déploiement. J'ai donc dû créer la table "monitoring" dans la DB.	
Conception - Fonctionnalités	32	2h 40 min	J'ai fait en sorte que le script Monitoring me permette aussi de suivre les trafics locker par le firewall, pour ce faire j'ai dû modifier le script sync_firewall afin d'ajouter des LOG avec un préfixe.	
Conception - Fonctionnalités	25	2h 5 min	J'ai fini fini la page du dashboard (page d'accueil) en me référant à la maquette que j'avais réalisée et en utilisant notamment les 2 nouvelles tables de la DB "monitoring" et "blocked_traffic".	
Conception - Fonctionnalités	12	1h	J'ai mis en place le système et la page d'authentification, j'utilise Bcrypt pour le Hash.	
Total tranche	88	7h 20 min		

Séquence	8		Date: lundi, 23 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Analyse - Fonctionelle	12	1h	J'ai pris un peu de temps pour me remettre dans le projet, puis j'ai discuté avec CSR sur le déroulement du projet (Bilan de mon avancée). J'en ai profité pour demander à CSR s'il était possible de configurer le DHCP de l'école afin de "figer l'IP de ma VM2" (l'IP est réactualisée automatiquement tous les jours et cela me fait perdre quelques minutes en début de journée.	
Conception - Fonctionnalités	15	1h 15 min	J'ai modifié le script Python de mise à jour des règles du firewall (script appelé par un cron sur la VM 2) dans le but d'ajouter un système de log me permettant de vérifier si la mise en place des règles s'est correctement effectuée et de pouvoir afficher un timer sur la web app indiquant la prochaine date d'exécution du cron.	
Conception - Fonctionnalités	43	3h 35 min	J'ai reproduit les pages "Règles" et "Utilisateur" dans la web app en me basant sur les maquettes basses fidélité que j'avais réalisées. Le fichier CSS global n'était pas pris en compte dû à un appel erroné, cela m'a fait perdre du temps.	
Total tranche	70	5h 50 min		

Séquence	7		Date: vendredi, 13 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Conception - Fonctionnalités	20	1h 40 min	En début de cours j'ai fait en sorte de cacher les mots de passe via un .env mais l'environement de dévlopement Rider ne ce lance pas comme git j'ai donc du enregister en tant que secret mais javais des problème avec le appsettings.json	
Doc - Rapport	15	1h 15 min	J'ai fini la partie Base de données du rapport. Pour cela, j'ai fait un tableau dans Excel me permettant d'expliquer chacun des champs. Ce tableau est maintenant dans le rapport (Tableau 1)	

Conception - Fonctionnalités	30	2h 30 min	J'ai fini de développer le script Python me permettant de créer des règles iptables à son lancement en allant chercher les infos nécessaires dans la base de données. Ce script est stocké sur la base de données et est lancé automatiquement toutes les 5 minutes par un cron afin de pallier au load balancing de certains domaines qui changent d'IP très régulièrement en raison de leur millier de serveurs dans le monde. Par exemple Google.	
Conception - Fonctionnalités	22	1h 50 min	Dans Figma j'ai créé les maquettes basse fidélité de l'application. Ces maquettes sont déjà disponibles dans le rapport mais je vais devoir les expliquer plus en détail dans le rapport.	
Total tranche	87	7h 15 min		

Séquence	6		Date: jeudi, 12 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Conception - Fonctionnalités	12	1h	J'ai mis en place une connexion SSH avec la VM2 me permettant de me connecter depuis Vscode. J'ai eu des soucis car je n'avais jamais utilisé l'extension Open SSH sur votre code et que je ne comprenais pas comment me connecter. J'ai fait quelques tests de connexion depuis PowerShell afin de vérifier que le port avait correctement été ouvert (VM2).	
Conception - Fonctionnalités	10	50 min	J'ai codé une vue basique sur la web app Rider me permettant de voir les règles du firewall et de les supprimer ainsi que d'en créer de nouvelles. La création et la suppression fonctionnent (dans la DB). Il faut que je trouve un moyen pour actualiser les règles de restriction ipTables en fonction des règles inscrites dans la DB.	
Conception - Fonctionnalités	15	1h 15 min	J'ai commencé un script Python que ma web app devra appeler afin de récupérer les règles de la DB et de les inscrire dans les règles IP tables. J'ai aussi dû régler une erreur minime avec mon serveur DHCP qui était down depuis le redémarrage de la VM1.	
Doc - Journal de travail	2	10 min	J'ai réalisé le JDT du jour et vérifié mon avancement par rapport à la planification	
Doc - Rapport	2	10 min	J'ai avancé sur la réalisation de certains schémas réseaux qui seront mis dans le rapport	
Total tranche	41	3h 25 min		

Séquence	5		Date: mercredi, 11 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
	4	20 min	Je me suis rendu compte que ma VM client que j'avais commencé à créer lundi avait probablement été créée dans la session de CSR et que je dois recréer cette VM	
	3	15 min	J'ai revu la mise en forme de la section webographie ainsi que celle du glossaire qui n'était plus automatique	
	42	3h 30 min	Je me suis renseigné et j'ai mis en place le DNS avec "bind9" sur la VM1. Les requêtes sont maintenant restreintes au réseau 192.168.15.0/24 et écoutent l'interface locale. J'ai créé les 2 zones "safehome.local" et "15.168.192.in-addr.arpa" dans le fichier "named.conf.local". Tests de résolution réussis depuis VM1 et la VM client.	
	18	1h 30 min	J'ai installé MySQL sur la VM2 et créé la base de données "db_firewall" avec un utilisateur admin. Les 3 tables "clients", "firewall_rules" et "admin_users".	

	12	1h	J'ai installé DataGrip (Jetbrain) sur mon PC afin de pouvoir me connecter à la DB depuis ma machine hôte afin de ne plus passer par la VM2. Ensuite je me suis connecté en passant par l'IP de la VM2 (bridge).	
	9	45 min	J'ai créé l'application ASP.net c# mvc et j'ai mis en place la connexion à la DB sur la VM et réussi à implémenter un simple affichage d'une table sur une application locale Hoster sur la machine maître	
Total tranche	88	7h 20 min		

Séquence	4		Date: lundi, 9 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Absences - imprévus	3	15 min	Discussion avec mon camarade Joachime sur son TPI, il avait une question sur la connexion entre les tables de sa DB	
Conception - Fonctionnalités	14	1h 10 min	Création des 2 VM Ubunutu Server 24.04.3, La VM1 servira de "network provisioners" et la VM2 de "network control". J'en ait profiter pour faire les configuration résaux demander dans virtual box : VM1 : Internal Network ayant le nom "internet-lan" VM2 : Internal Network ayant le nom "internet-lan" ET Bridge connection sur "TP-Link Wireless USB Adapter" de mon PC	
Absences - imprévus	4	20 min	Avec mon groupe de TIP nous avons du nous abscenter pour prendre des photo de notre produits car nous avons la présentation demain.	
Conception - Fonctionnalités	44	3h 40 min	J'ai tester les cnfiguration résaux de me VM (configuration virtual box). Ensuite j'ai mis en place des IP statiques sur les 2 VM avec Netplan puis tester de ping les vm entre elle et de pong l'exterieur avec la vm2 (serveur google). J'ai ensuite activé le routage (NAT) sur la VM" afin que la VM1 puisse utilisé la VM2 comme gateway. Pour ce faire j'ai du configuré le NAT avec iptables et le rendre persistant. Finalement j'ai voulu commencé la création du serveur DHCP sur la VM1 mais j'ai rencontré des problème pour mettre à jour la VM (sudo apt update) afin d'installer "isc-dhcp-server". Pour regler ce problème j'ai temporairement modifier le netplan de la vm1 en y ajoutant les nameservers Google.	
Doc - Journal de travail	3	15 min	Réalisation du JDT	
Doc - Rapport	2	10 min	Suite à une discussion avec Joachim, je revérifie la structure de mon rapport (les sections)	
Total tranche	70	5h 50 min		

Séquence	3		Date: vendredi, 6 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Doc - Rapport	12	1h	Discussion avec CSR qui nous a présenté des rapports d'anciens élèves	
Doc - Rapport	14	1h 10 min	Réalisation de la partie introduction du rapport	
Doc - Rapport	8	40 min	Réalisation du périmètre fonctionnel dans le rapport	
Doc - Rapport	10	50 min	Réalisation de la section Objectif du rapport	
Doc - Rapport	8	40 min	Discussion avec CSR sur le choix de la méthode de projet, je choisis la méthode des 6 étapes et rédige la partie planification initiale	
Doc - Rapport	10	50 min	Exportation de la planification dans le rapport (problème de saut de section sur page avec orientation différente	

Doc - Rapport	12	1h	Création du schéma de base de données	
Doc - Rapport	13	1h 5 min	Réalisation d'un glossaire automatisé et des entêtes/pieds de pages du rapport	
Total tranche	87	7h 15 min		

Séquence	2		Date: jeudi, 5 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Analyse - Planification initiale	30	2h 30 min	J'ai fini la planification Jira, création d'un Kanban et planification de la durée de chaque tâche. La planification est divisée en 5 milestones.	
Réalisation - Mise en place du projet	12	1h	J'ai entamé la rédaction du rapport.	
Total tranche	42	3h 30 min		

Séquence	1		Date: mercredi, 4 février 2026	
Tâche	**Tranche [5min]**		**Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?**	**Liens, références, …**
Analyse - Technique	18	1h 30 min	Discution avec mon chef de projet Cédric Schaffter sur les modalités du cahier des charges et de la grille d'évaluation	
Absences - imprévus	12	1h	Suivit de la présentation TPI en classe	
Réalisation - Mise en place du projet	20	1h 40 min	Révision de la grille d'évaluation et création d'un fichier pour suivre de près la grille d'évaluation TPI	
Analyse - Planification initiale	26	2h 10 min	J'ai analysé le cahier des charges en profondeur, posé quelques questions à CSR et fait une liste des Todo que j'ai ensuite commencé à rentrer dans Jira afin de réaliser ma planification	
Total tranche	76	6h 20 min		